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LE PILHI : un enchaînement logique

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) (en 

révision)

PLH exécutoire 
période 2016-2022 

PILHI 2020-2025

Répondre aux besoins en logements et en
hébergement, favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale ,… en assurant
entre les communes et entre les quartiers
d’une même commune, une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre en
logements.

Répondre à une situation d’indignité
repérée à travers le PLH →
Planification des actions prioritaires,
territorialisées de LHI sur 6 ans
donnant lieu à la signature d’un
protocole d’accord avec l’Etat, les 18
communes membres et les parties
prenantes de la LHI.

Document de planification stratégique qui fixe à
l'échelle d'un territoire, les grandes orientations
d'aménagement et de développement pour les
10/20 ans à venir dans une perspective de
développement durable.



CAP Nord Martinique, compétente en matière d’habitat, a l’obligation, en application de l’Article L 302-17 du
Code de la Construction et de l’Habitation, d’élaborer un PLH lequel doit comporter un volet “Habitat
Indigne”. Le PILHI constitue ce volet obligatoire du PLH (adopté en septembre 2016 par le Conseil
Communautaire).

La finalité de cette action est de définir une programmation pluriannuelle des actions, sur 6 ans, à mener pour
traiter l’habitat indigne et informel sous toutes ses formes par quartiers ou secteurs des 18 communes et par
bassins de vie qui doit aboutir à la signature d’un protocole d’accord.

Les enjeux du PILHI de CAP Nord Martinique sont les suivants :
- Structurer la politique de LHI à l’échelle du territoire
- Traiter l’Habitat Indigne et informel sous toutes ses formes
- Endiguer le processus de création d’Habitat Indigne
- Accompagner les communes dans le traitement de l’Habitat Indigne.

Le 16 janvier 2020, cette démarche PILHI a donné lieu à la signature du protocole d’accord entre
CAP Nord Martinique, l’Etat, les 18 Communes membres et divers partenaires.
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CONTEXTE
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• 9 809 Logements Potentiellement Indignes (LPI) recensés suivants les 
bases de données DGFIP/DEAL de 2013, dont :

                - 6 677 logements dégradés
                - 3 132 logements très dégradés

               - 3 500 à 4 000 LPI situés en centralités et poches pré-identifiées 
               - 3 000 LPI seraient occupés

• 8 498 logements vacants, soit 16% du parc de logements situés sur le
territoire Nord

Les Chiffres Clés



Le PILHI 2020-2025 a pour ambition de sortir de l’indignité 960 ménages, répartis sur 35
sites spatialisés ; soit 768 logements dégradés situés dans les centralités et quartiers répertoriés et 192
logements hors des poches priorisées ainsi que la réalisation de 28 actions transversales.

Les 35 actions spatialisées sont réparties sur les 03 bassins de vie et les 18 communes de l’EPCI.
Les actions transversales thématiques se traduisent à travers 7 axes stratégiques.
Le budget prévisionnel des actions pluriannuelles est estimé à 75 200 000,00 € HT sur 6 ans.
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Partenaires financiers Montant des participations
En Euros H.T %

ETAT 42 500 000 € 57,0%
CAP Nord Martinique 5 000 000 € 7,0%
CTM 10 000 000 € 13,0%
CAF 4 850 000 € 6,5%
CGSS 5 850 000 € 8,0%
Agence des 50 Pas Géométriques 2 500 000 € 3,0%
Communes 2 500 000 € 3,0%
Attributaires (ménages) 2 000 000 € 2,5%
Total 75 200 000 € 100,0%

STRATEGIE LHI DE L’EPCI



11 actions territorialisées DONT 10 opérations en cours :

03/04/2019 6

Bilan Année 2021
"Actions Territorialisées"

Nom Opération Maîtrise d’Ouvrage Phase Avancement LPI
Coût prévisionnel 
opération en € HT

RHI Usine & Reynoird Commune Achèvement Phase opérationnelle En cours 23 490 409,25 €

RHI Fort (ilot M) Commune Achèvement Phase opérationnelle En cours 1 136 192,77 €

RHI Petite Rivière Salée CAP Nord Martinique Etudes pré opérationnelles de RHI En cours 18 233 800,00 €

OPAH multisite CAP Nord Martinique Etude pré opérationnelle 
d’OPAH multisite (04 Communes) En cours 610 249 428,00 €

Cité Grenade CAP Nord Martinique Etudes pré opérationnelles de RHI En cours 40 406 000,00 €

RHS Terre Patate CAP Nord Martinique Etudes pré opérationnelles de RHS En attente de 
démarrage 15 145 000,00 €

RHS Crochemort Commune / AG50 Phase opérationnelle de RHS En cours 48 5 892 000,00 €

OPAH-RU Expérimentale Commune Suivi-Animation OPAH En cours 224 1 801 060,00 €

L'Autre Bord AG50 /CAPN/Commune Etudes pré opérationnelles de RHI/RHS A lancer 10 100 000,00 €

Trou Terre - Cité Lacroix AG50 /CAPN/Commune Etudes pré opérationnelles de RHI/RHS A lancer 40 137 250,00 €

10 1029 9 591 140,02 €



11 actions territorialisées DONT 01 opération clôturée :
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Bilan Année 2021
"Actions Territorialisées"

Nom Opération Maîtrise 
d’Ouvrage Phase Avancement Volet Relogement Coût réel opération en 

€ HT

RHI Nord Plage Commune Achèvement Phase 
opérationnelle Clôturée

- 11 LES
- 11 LLS/LLTS

- 08 autres relogement
444 225,00 €

TOTAL 01 444 225,00 €



DIX (10) opérations en cours :

- 04 opérations sous Maîtrise d’Ouvrage CAP Nord Martinique : phase pré opérationnelle
- 02 opérations sous Mandat CAP Nord Martinique : en voie d’achèvement
- 02 opérations en Co-maîtrise d’ouvrage CAP Nord Martinique, Communes et Agence des 50 Pas
Géométriques : phase pré opérationnelle
- 02 Sous Maîtrise d’ouvrage Ville : phase opérationnelle

Soit par Bassin de Vie (hors OPAH multisite) :
- 03 opérations en "Centre Atlantique"
- 03 opérations au "Nord Atlantique"
- 03 opérations au "Nord Caraïbe"

Soit par Communes
- 01 opération sur les communes de AJOUPA-BOUILLON, BASSE-POINTE, GROS-MORNE, LORRAIN,
MACOUBA, PRECHEUR, SAINTE-MARIE
- 02 opérations sur les communes de ROBERT, La TRINITE, SAINT-PIERRE
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"Actions Territorialisées"
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Bilan Année 2021
"Actions Transversales"

07 actions transversales en cours, 
soit 25% de l’ensemble des actions référencées dans le PILHI 2020-2025 :

– Déployer le Dispositif d’Aides financières aux Particuliers de CAP Nord Martinique
dans le cadre de la LHI (Action n°6-3), approuvé par le Conseil Communautaire du 17
décembre 2020

– Mettre en œuvre les aides à la sortie d'indivision et Poursuivre les réflexions relatives à 
l'accompagnement des ménages indivisaires en lien avec l'ADIL et le GIP Titrement (Action 
n°3-4-1)

– Réfléchir sur la mobilisation des pouvoirs de Police des Maires et du Préfet, dans le cadre de 
la réforme en vue du déploiement (traiter la vacance, la sécurité des biens et des personnes) 
/ (Action n°3-2)

– Poursuivre les réflexions sur la mise en place de l’Observatoire de l’Habitat Indigne à
l’échelle du territoire de l’EPCI (Action n°5-2) en lien avec la DEAL

– Poursuivre les réflexions sur la création d’un Guichet Unique de traitement de l’indignité
diffuse (Action n°5-1) en lien avec le PTLM

– Signature d’une convention-cadre tripartite pour réaliser les études et travaux de Mettre en
conformité de l’Assainissement Non Collectif (Action n°4-1-2) des logements de
l’agglomération du PRECHEUR

– Mettre en place une équipe pluridisciplinaire dévolue aux missions d’ingénierie du
PILHI 2020-2025 (Actions n°7-1 et 7-2)
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Focus sur :

ACTION 6-3 – « DISPOSITIF D'AIDES

FINANCIERES AUX PARTICULIERS

EN FAVEUR DE LA LHI »
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"DISPOSITIF D’AIDES FINANCIERES AUX 
PARTICULIERS EN FAVEUR DE LA LHI "

 S’inscrit dans l’axe n°6 « Adapter les outils et les financements à la stratégie de Lutte
contre l’Habitat Indigne » du protocole d’accord du PILHI exécutoire

 Dispositif et Règlement d’attribution des aides adoptés par le Conseil
Communautaire du 17 décembre 2020

 Aides financières co-financeront des projets et contribueront à sortir de l’indignité
environ 1 000 ménages.

 Périmètre d’intervention axé sur les centres-bourgs et les opérations programmées
du territoire Nord. Toutefois, le diffus n’est pas exclus.

 07 aides réparties en 04 volets : Amélioration de l’Habitat / Accession sociale à la
propriété / Sortie à l’indivision / Assainissement

Aides toujours versées en complément des principaux financeurs (ETAT, ANAH et CTM). Les
conditions d’attributions de CAP Nord Martinique respectent les conditions d’attributions et
engagements de ces principaux financeurs
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Les actions réalisées au titre cette année 2021 :

– Nomination du gestionnaire administratif au dernier trimestre 2021

– Mise en œuvre limitée en raison de la situation financière de CAP Nord
Martinique :

 Prise de connaissance des documents de travail
 Elaboration des procédures de traitement des demandes par téléphone

et par courrier
 Rédaction des lettres-types ainsi que les projets de convention de

partenariat
 Conception de tableaux de bord
 Mise en service de la boîte mail générique : pilhi@capnordmartinique.fr
 Réflexions sur les modalités de communication... .

"DISPOSITIF D’AIDES FINANCIERES AUX 
PARTICULIERS EN FAVEUR DE LA LHI "

mailto:pilhi@capnordmartinique.fr
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Aussi, pour l’année 2021, on dénombre :

– 06 appels débouchent sur une demande d'informations et aboutissent à une
transmission de pièces par voie électronique ou postale :

 En termes de statut d’occupation : 05 propriétaires occupants et 01 locataire à
titre gratuit.

 En termes de situation socio-professionnelle : 04 retraités et 02 actifs.

 En termes d’aide sollicitée : 04 AAH - 02 LES dont 04 sont déjà suivis par un
opérateur social agréé Etat

 En termes de répartition géographique : 03 en Centre Atlantique (La TRINITE,
ROBERT, SAINTE-MARIE), 02 au Nord Atlantique (LORRAIN) et 01 au Nord
Caraïbe (PRECHEUR).

"DISPOSITIF D’AIDES FINANCIERES AUX 
PARTICULIERS EN FAVEUR DE LA LHI "
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– 09 courriers reçus par voie postale et électronique :

 En termes de statut d’occupation : 08 propriétaires occupants et 01 locataire à
titre gratuit.

 En termes de situation socio-professionnelle : 03 retraités – 04 actifs – 02
sans emploi.

 En termes d’aide sollicitée : 06 AAH - 02 LES – 01 hors dispositif dont 05 sont
déjà suivis par un opérateur social agréé Etat

 En termes de répartition géographique : 06 en Centre Atlantique (La TRINITE,
ROBERT, SAINTE-MARIE), 02 au Nord Atlantique (LORRAIN, AJOUPA-
BOUILLON) et 01 au Nord Caraïbe (FONDS-SAINT-DENIS).

"DISPOSITIF D’AIDES FINANCIERES AUX 
PARTICULIERS EN FAVEUR DE LA LHI "
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 Mettre en œuvre le Dispositif d’Aides financières aux Particuliers de CAP 
Nord Martinique

 Diffuser la plaquette de présentation du DAFP LHI de l’EPCI

 Elaborer des actions de communication (mise à jour site internet, entretien
radio sur les médias locaux …)

Dans un contexte plus favorable, le budget principal de CAP Nord
Martinique devrait revenir à l’équilibre. Ainsi, permettre le déploiement du
DAFP.

PERSPECTIVES 2022
"DAFP LHI "
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Bilan Année 2021
des Actions PILHI 2020-2025

Les dépenses relatives aux 11 actions territorialisées et 07 actions transversales du PILHI 2020-
2025 comptabilisées au titre de l’année 2021 s’élèvent à :

185 622,09 Euros HT
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Poursuivre la mise en œuvre des 10 opérations territorialisées en cours

 Mettre en œuvre les nouvelles actions territorialisées prioritaires du PILHI au 
titre de l’année 2022 : Phase opérationnelle de la RHI Petite Rivière Salée à La
TRINITE - Nouvelles opérations : Opération Lotissement Morin au MORNE-VERT / 
Morne Macroix et Morne Théodore à SAINTE-MARIE / Etudes pré 
opérationnelles d'OPAH à La TRINITE et CARBET / Intégration de 02 nouvelles 
opérations approuvées lors du COPIL d'installation du 06/07/2022)

 Élaborer les demandes de financement pour le lancement des études pré 
opérationnelles des opérations à présenter aux prochains CT-RHI de l’année 
2022

 Elaborer les cahiers des charges et Lancer les procédures de marchés 
publics pour les études, suivi-animation et travaux à réaliser

 Effectuer les remontées de dépenses accompagnées des pièces justificatives

PERSPECTIVES 2022
Actions Territorialisées
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 Mettre en œuvre le Dispositif d’Aides financières aux Particuliers de CAP 
Nord Martinique

 Assurer, en lien avec la Direction de l’Eau et l’Assainissement de CAP Nord 
Martinique, la mise en œuvre des actions transversales relatives à la mise en 
conformité des réseaux d’assainissement

 Poursuivre la mise en place de l’Observatoire de l’Habitat Indigne en lien 
avec la DEAL

 Organiser avec les communes volontaires et non bénéficiaires d’une action 
territorialisée, d’un Guichet Unique de traitement de l’indignité diffuse

 Accompagner les communes dans la mise en œuvre des pouvoirs de police 
spéciale des maires en matière de LHI

PERSPECTIVES 2022
Actions Transversales Thématiques



La gouvernance et le suivi du PILHI sont assurés par CAP Nord Martinique en que Maître d’Ouvrage.
La mission d’ingénierie (technique et sociale) dédiée à la mise en œuvre du PILHI consiste en :

– Pilotage général, Coordination, Animation & Suivi-Evaluation
– Conduite opérationnelle des actions du PILHI exécutoire
– Assistance administrative, sociale et financière du PILHI et du Plan Pluriannuel d’Actions (PPA) pour

la période 2020-2025
– Mise en œuvre des modalités techniques du PPA

Ces missions d’ingénierie consistent aussi à veiller au respect du protocole d’accord PILHI et à la bonne
coordination des partenaires. Il s’agit également d’assurer la mise en compatibilité des projets qu’impliquent
les documents règlements tels que le SCoT, le PLH, les PLU.

Le coût prévisionnel de ces missions, sur la durée du plan, est évalué à 1 495 200,00 €. Ce coût tient compte
de la montée en charge des actions prioritaires.

Pour rappel, CAP Nord Martinique a obtenu une subvention Etat-LBU pour le cofinancement des missions
d’ingénierie dédiées, suite au CT-RHI de septembre 2019. Cette subvention représente 80% du coût
prévisionnel des missions d'Ingénierie PILHI 2020-2025.
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Bilan Année 2021
"Ingénierie PILHI"



Pour rappel, CAP Nord Martinique a obtenu une subvention Etat-LBU pour le cofinancement des missions
d’ingénierie dédiées, suite au CT-RHI de septembre 2019. Cette subvention représente 80% du coût
prévisionnel des missions d'Ingénierie PILHI 2020-2025.
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Bilan Année 2021
"Ingénierie PILHI"

Dépenses prévisionnelles
des missions d’Ingénierie PILHI

Recettes prévisionnelles
(Préfinancement à 100% / CAP Nord)

Pilotage général PILHI 360 000,00 € ETAT 1 196 160,00 € 80%

Conduite opérationnelle et transversale 806 400,00 €

Assistance administrative, sociale et
financière de actions PILHI

108 000,00 € CAP
Nord Martinique

299 040,00 € 20%

Mise en œuvre du Plan d’Actions 220 800,00 €

Total Missions d'Ingénierie PILHI 1 495 200,00 € TOTAL Recettes 1 495 200,00 € 100%



Recrutement d’01 gestionnaire du dispositif DAFP LHI

Mise à jour du réseau des référents (élu et administratif) des parties prenantes siégeant aux instances de
gouvernance du PILHI de CAP Nord Martinique.

Présentation, pour avis, du bilan de l’année 2020 du PILHI à la commission AHI de septembre 2021 puis au BC
de décembre 2021

Diffusion du bilan de l’année 2020 du PILHI de l’EPCI aux parties prenantes

Compte-tenu du contexte sanitaire, le Comité de Pilotage d’installation du PILHI exécutoire 2020-2025 a été de
nouveau reporté à l’année 2022

Les dépenses, relatives aux missions d’Ingénierie dédiées au PILHI 2020-2025, comptabilisées pour
l’année 2021 s’élèvent à : 186 019,88 Euros (Traitement brut / charges et frais d’approche), soit 101,98%
du coût prévisionnel de l’année 2021.

Pour rappel, les dépenses au titre de l’année 2020 ont été revues, afin de prendre en compte les frais d’approche
révisé en raison de la crise sanitaire : 151 107,68 Euros HT, soit 93,97% du coût prévisionnel de l’année 2020.
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Bilan Année 2021
"Ingénierie PILHI"



 Poursuite de l’exécution des missions d’Ingénierie suivant le planning
prévisionnel visé dans ladite convention financière

 Contribuer aux actions de communication visant à mettre en œuvre le
PILHI (site internet, plaquette, web média …)

 Contribuer aux publications institutionnelles en lien avec la LHI (COPIL
PDLHI, CT-RHI, lettre de l’Habitat …)

 Organiser le Comité annuel du PILHI et diffuser le compte-rendu aux
partenaires
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Perspectives 2022
de l'Ingénierie PILHI 2020-2025
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