



*République Française*  
*Collectivité Territoriale de Martinique*  
*Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique*

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  
DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  
SEANCE DU JEUDI 09 MARS 2023**

**Présidence : Bruno Nestor AZÉROT**  
**Date de convocation : 28 février 2023**  
**Nombre de conseillers en exercice : 20**  
**Nombre d'élus présents pour ce point : 13**  
**Nombre de procuration : 01**

**Extrait n°BC-03-2023-045**

**Objet : Approbation de l'avenant n°1 au « Marché de travaux pour la réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la Culture Amérindienne à Vivé au Lorrain » - Lot 22 : Groupe électrogène.**

**ÉTAIENT PRÉSENTS :**

Bruno Nestor AZÉROT, Frédéric BUVAL, Maurice BONTÉ, Charles CARISTAN, Annick COMIER, Jean-Louis MARIE-LOUISE, Patricia PALMONT, Jean-Christophe BOULANGÉ, Christian VERNEUIL, Olivier JEAN-DENIS, Jonathan TABAR, Germain DUTON, Joseph PÉRASTE.

**AVAIENT DONNÉ PROCURATION :**

Marie-Thérèse CASIMIRIUS à Bruno Nestor AZÉROT.

**ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :**

Christian RAPHA, Thierry MARÉCHAL, Félix ISMAIN, Jean-Baptiste ROTSEN, Sainte-Rose CAKIN, Chantal MAIGNAN.

**Le Bureau Communautaire,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**Vu** le Code de la Commande Publique et notamment les articles R2184-1 et L1414-4 ;

**Considérant** les caractéristiques, ci-après, de l'avenant n°1 à l'accord-cadre « réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la Culture Amérindienne à Vivé au Lorrain. Lot n° 22 : GROUPE ÉLECTROGÈNE » :

Identification du marché :

Marché n° 2021/060/T-22 du 13 juin 2022  
Approuvé par délibération du Bureau Communautaire du 17 mars 2022  
Reçu au titre du contrôle de la légalité le 7 juillet 2022  
Notifié le 12 juillet 2022

Titulaire du marché :

**SEREC SARL**  
**Représentée par GIRARD-CLAUDON Benoit**

BP 7047  
3 rue Lionel Pavot  
97272 SCHOELCHER

Courriel : [bdc@serec.net](mailto:bdc@serec.net)  
[Franck.perez@serec.net](mailto:Franck.perez@serec.net)

SIRET : 310 311 006 00020

Objet de l'avenant n° 1 :

L'objet du présent avenant est de :

- Modifier l'article 5 de l'acte d'engagement afin que le titulaire bénéficie de l'avance dans les conditions fixées par l'article 5 du CCAP.

Nouvel article 5 de l'acte d'engagement

Le marché fait l'objet d'une avance.

Délais d'exécution

La durée du contrat demeure inchangée.

Après en avoir délibéré

**À l'unanimité,**

## DÉCIDE

### **Article 1 :**

**D'approuver** l'avenant n°1 au marché n° 2021/060/T-22 « Marché de travaux pour la réalisation du Centre d'Animation et d'Interprétation de la Culture Amérindienne à Vivé au Lorrain ».

### **Article 2 :**

**D'autoriser** le Président à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

### **Article 3 :**

Monsieur le Préfet, Madame la Comptable publique du Service de Gestion Comptable de CAP Nord Martinique, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

#### **Vote**

Pour : 14

Contre : 00

Abstention : 00

Abstention déclarée : 00

Non votant : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 12 avril 2023

Le Président



Bruno Nestor AZÉROT